

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 – Nome do Projeto</b>                                                                                                                                                                  |
| DoeFácil                                                                                                                                                                                    |
| <b>2 – Líder do Projeto</b>                                                                                                                                                                 |
| Ketilyn Biason                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Objetivo do Documento</b>                                                                                                                                                             |
| Descrever o processo de desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à localização e incentivo à doação de sangue, incluindo funcionalidades, escopo, prazos e organização do projeto. |

| 4 – Histórico de Mudança |            |                                                    |                |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Versão                   | Data       | Descrição                                          | Autor          |
| 00                       | 14/03/2026 | Início do projeto                                  | Ketilyn Biason |
| 01                       | 04/04/2026 | Modificação no objetivo e justificativa do projeto | Matheus C.     |
| 02                       | 24/04/2026 | Modificação no cronograma do projeto               | Ketilyn Biason |
| 03                       | 04/05/2026 | Modificação nos membros da equipe                  | Ketilyn Biason |

## 5 – Objetivo do Projeto

O objetivo desse projeto é desenvolver uma plataforma digital centralizada que simplifique a jornada do doador de sangue. O sistema busca atuar como um facilitador informativo, oferecendo orientações claras sobre pré-requisitos, desmistificando medos comuns e demonstrando a localização de pontos de coleta, com o intuito de convencer a população em ações efetivas e recorrentes de doação.

## 6 – Justificativa

A relevância desse projeto fundamenta-se no baixo estoque de sangue no Brasil. Segundo o **Ministério da Saúde**, apenas cerca de 1,4% da população brasileira é doadora regular, número significativamente inferior aos 3% a 5% recomendados pela **Organização Mundial da Saúde (OMS)** para os níveis seguros.

Dados da **Fundação Pró-Sangue** indicam que os estoques operam frequentemente em níveis críticos, principalmente para fenótipos negativos, o que compromete o atendimento de emergências. E a falta de uma interface digital centralizada agrava ainda mais esse cenário, visto que a desinformação e o medo são os principais desafios enfrentados no aumento de novos voluntários.

De acordo com uma pesquisa realizada pela **Farmacêutica Abbott**, cerca de 48% dos brasileiros não doam sangue por falta de informação ou medo, evidenciando que quase metade da população é retida pelas barreiras de conhecimento. Portanto, o desenvolvimento do projeto visa fechar essas lacunas das questões informativas e comunitárias.

## 7 – Escopo

- 1- Implementação de um mapa interativo que não apenas localiza hemocentros, mas guia o usuário desde a descoberta do ponto mais próximo até as rotas de acesso;
- 2- Orientações sobre que procedimentos devem ser seguidos antes da doação;
- 3- Curiosidades sobre tipos sanguíneos e temas afins;
- 4- Sistema de cadastro de usuários com informações básicas;
- 5- Sistema de notificações e alertas sobre campanhas e necessidade urgente de sangue;
- 6- Histórico de doações do usuário dentro da plataforma;
- 7- Implementação de um sistema de atendimento automatizado (Chatbot) com respostas pré-definidas para esclarecer dúvidas frequentes sobre doação de sangue ou curiosidades.
- 8- A interface fará uso de uma paleta de cores e ícones acolhedores, a fim de reduzir a ansiedade ou o medo do doador, tornando o processo amigável.

## 8 – Não-Escopo

- **Processamento direto de bolsas de sangue ou controle físico de estoque;**
- **Gestão interna de hospitais ou hemocentros;**
- **Realização ou agendamentos de exames médicos pela plataforma.**

| 9 – Equipe Básica            | Papel desempenhado |
|------------------------------|--------------------|
| Rafael Vicente Bruneti       | Desenvolvedor      |
| María Cristiana Borges       | Desenvolvedor      |
| Matheus de Oliveira Silverio | Desenvolvedor      |
| jorge luiz zacarias          | Desenvolvedor      |
| Matheus Casaburi             | Desenvolvedor      |
| Ketilyn Biason               | P.O                |

## 10 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

|    |                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | O sistema deve ser responsivo e acessível via web e dispositivos móveis.                       |
| 2. | O banco de dados deve ser relacional (SQL) para garantir integridade e segurança dos dados.    |
| 3. | A segurança dos dados dos usuários deve ser garantida por meio de criptografia e autenticação. |
| 4. | Deve haver conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).                           |

## 10 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

|    |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | O hemocentro parceiro fornecerá a lista atualizada de requisitos técnicos e impedimentos para doação, garantindo que a interface forneça informações corretas e seguras ao usuário. |
| 6. | Uma parceria com uma administradora de grupos de doação de sangue servirá como porta de acesso a outras informações e oportunidades de contato com hemocentros.                     |

## 11 – Cronograma

| <i>Fase</i> | <i>Atividade</i>                                                                 | <i>Data de Início</i> | <i>Data de Conclusão</i> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1           | Discutir ideias e definir o projeto.                                             | 14/03                 | 20/03                    |
| 2           | Entrega do Tap e relatório inicial.                                              | 20/03                 | 05/04                    |
| 3           | Desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade (Figma) e testes de usabilidade. | 20/04                 | 30/05                    |
| 4           | Refinamento da interface.                                                        | 15/05                 | 31/05                    |
| 5           | Gravação do vídeo Pitch.                                                         | 20/05                 | 06/06                    |
| 6           | Artigo/Resumo Expandido                                                          | 01/05                 | 30/05                    |
| 7           | Apresentação final.                                                              | 13/06                 | 13/06                    |

## 12 – Objeto de desenvolvimento sustentável

- ODS 3 – Saúde e Bem-Estar: O projeto contribui ao facilitar e incentivar a doação de sangue, ajudando a manter os estoques dos hemocentros e apoiando as campanhas, o que impacta diretamente na preservação das vidas e na qualidade de saúde pública.
- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: O projeto promove o uso da tecnologia por meio de uma plataforma digital que moderniza o acesso às informações sobre doação de sangue, melhorando a organização e a eficiência dos serviços relacionados.
- ODS 10 – Redução das Desigualdades: A plataforma auxilia na identificação de regiões com maior necessidade de doações, incentivando uma distribuição mais equilibrada dos estoques de sangue entre diferentes regiões.
- ODS 17 – Parcerias em Prol das Metas: O sistema possibilita a conexão entre doadores, hemocentros e instituições de saúde, fortalecendo a colaboração para aumentar os índices de doação.



