

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

1 – Nome do Projeto
DoeFácil
2 – Líder do Projeto
Ketilyn Biason
2.2 – E-mail
00127872@aluno.uniso.br
3. Objetivo do Documento
Descrever o processo de desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à localização e incentivo à doação de sangue, incluindo funcionalidades, escopo, prazos e organização do projeto.

4 – Histórico de Mudança			
Versão	Data	Descrição	Autor
00	14/03/2026	Início do projeto	Ketilyn Biason
01	04/04/2026	Modificação no objetivo e justificativa do projeto	Matheus C.
02	24/04/2026	Modificação no cronograma do projeto	Ketilyn Biason
03	04/05/2026	Modificação nos membros da equipe	Ketilyn Biason

5 – Objetivo do Projeto

O objetivo desse projeto é desenvolver uma plataforma digital centralizada que simplifique a jornada do doador de sangue. O sistema busca atuar como um facilitador informativo, oferecendo orientações claras sobre pré-requisitos, desmistificando medos comuns e demonstrando a localização de pontos de coleta, com o intuito de convencer a população em ações efetivas e recorrentes de doação.

6 – Justificativa

A relevância desse projeto fundamenta-se no baixo estoque de sangue no Brasil. Segundo o **Ministério da Saúde**, apenas cerca de 1,4% da população brasileira é doadora regular, número significativamente inferior aos 3% a 5% recomendados pela **Organização Mundial da Saúde (OMS)** para os níveis seguros.

Dados da **Fundação Pró-Sangue** indicam que os estoques operam frequentemente em níveis críticos, principalmente para fenótipos negativos, o que compromete o atendimento de emergências. E a falta de uma interface digital centralizada agrava ainda mais esse cenário, visto que a desinformação e o medo são os principais desafios enfrentados no aumento de novos voluntários.

De acordo com uma pesquisa realizada pela **Farmacêutica Abbott**, cerca de 48% dos brasileiros não doam sangue por falta de informação ou medo, evidenciando que quase metade da população é retida pelas barreiras de conhecimento. Portanto, o desenvolvimento do projeto visa fechar essas lacunas das questões informativas e comunitárias.

7 – Escopo

- 1- Implementação de um mapa interativo que não apenas localiza hemocentros, mas guia o usuário desde a descoberta do ponto mais próximo até as rotas de acesso;
- 2- Orientações sobre que procedimentos devem ser seguidos antes da doação;
- 3- Curiosidades sobre tipos sanguíneos e temas afins;
- 4- Sistema de cadastro de usuários com informações básicas;
- 5- Sistema de notificações e alertas sobre campanhas e necessidade urgente de sangue;
- 6- Histórico de doações do usuário dentro da plataforma;
- 7- Implementação de um sistema de atendimento automatizado (Chatbot) com respostas pré-definidas para esclarecer dúvidas frequentes sobre doação de sangue ou curiosidades.
- 8- A interface fará uso de uma paleta de cores e ícones acolhedores, a fim de reduzir a ansiedade ou o medo do doador, tornando o processo amigável.

8 – Não-Escopo

- **Processamento direto de bolsas de sangue ou controle físico de estoque;**
- **Gestão interna de hospitais ou hemocentros;**
- **Realização ou agendamentos de exames médicos pela plataforma.**

9 – Equipe Básica	Papel desempenhado
Rafael Vicente Bruneti	Desenvolvedor
María Cristiana Borges	Desenvolvedor
Matheus de Oliveira Silverio	Desenvolvedor
jorge luiz zacarias	Desenvolvedor
Matheus Casaburi	Desenvolvedor
Ketilyn Biason	P.O

10 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

1.	O sistema deve ser responsivo e acessível via web e dispositivos móveis.
2.	O banco de dados deve ser relacional (SQL) para garantir integridade e segurança dos dados.
3.	A segurança dos dados dos usuários deve ser garantida por meio de criptografia e autenticação.
4.	Deve haver conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

10 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

5.	O hemocentro parceiro fornecerá a lista atualizada de requisitos técnicos e impedimentos para doação, garantindo que a interface forneça informações corretas e seguras ao usuário.
6.	Uma parceria com uma administradora de grupos de doação de sangue servirá como porta de acesso a outras informações e oportunidades de contato com hemocentros.

11 – Cronograma

<i>Fase</i>	<i>Atividade</i>	<i>Data de Início</i>	<i>Data de Conclusão</i>
1	Discutir ideias e definir o projeto.	14/03	20/03
2	Entrega do Tap e relatório inicial.	20/03	05/04
3	Desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade (Figma) e testes de usabilidade.	20/04	30/05
4	Refinamento da interface.	15/05	31/05
5	Gravação do vídeo Pitch.	20/05	06/06
6	Artigo/Resumo Expandido	01/05	30/05
7	Apresentação final.	13/06	13/06

12 – Objeto de desenvolvimento sustentável

- ODS 3 – Saúde e Bem-Estar: O projeto contribui ao facilitar e incentivar a doação de sangue, ajudando a manter os estoques dos hemocentros e apoiando as campanhas, o que impacta diretamente na preservação das vidas e na qualidade de saúde pública.
- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: O projeto promove o uso da tecnologia por meio de uma plataforma digital que moderniza o acesso às informações sobre doação de sangue, melhorando a organização e a eficiência dos serviços relacionados.
- ODS 10 – Redução das Desigualdades: A plataforma auxilia na identificação de regiões com maior necessidade de doações, incentivando uma distribuição mais equilibrada dos estoques de sangue entre diferentes regiões.
- ODS 17 – Parcerias em Prol das Metas: O sistema possibilita a conexão entre doadores, hemocentros e instituições de saúde, fortalecendo a colaboração para aumentar os índices de doação.



